
A NORMA DI LEGGE QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DI WE PROJECT s.r.l.
NESSUNA SUA PARTE POTRA' ESSERE UTILIZZATA, RIPRODOTTA O CEDUTA A TERZI SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE

DATA

SCALA

RISERVATO AGLI UFFICI

Agosto 2023

DESCRIZIONE

WeProject s.r.l.
Management for urban development

Via Rieti, 4
25125 Brescia

tel +39 030 8374509
mobile +39 3666274380
i.bresciani@weproject.it

www.weproject.it

P. IVA 07077100969

I PROGETTISTI

TEAM DI PROGETTAZIONE:

Ing. Ilaria Bresciani

ALLEGATO CONTENUTO ALLEGATO

F Cronoprogramma

COMUNE DI MOGLIA
Provincia di Mantova

COMMITTENTE

COMUNE DI MOGLIA (MN)
Piazza Giacomo Matteotti, 2, 46024, Moglia (MN)

PROGETTO ESECUTIVO:

Rigenerazione, ristrutturazione e ampliamento
dell'impianto comunale in via Nuvolari

IL COMMITTENTE

Comune di Moglia (MN)

Ing. Matteo Bertoni
Ing. Greta Ferremi
Ing. Francesca Rossi

Dott. Geol. Marino Motta
Geom. Gianluigi Comini
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48Totale settimane

Nome attività

Fine lavori 

Esecuzione lavori

Gara d'appalto e aggiudicazione

RIGENERAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN VIA NUVOLARI - Lotto completo

COMUNE DI MOGLIA - PROGETTO ESECUTIVO

mese 1 mese 2 mese 8 mese 10mese 9mese 3 mese 4 mese 5 mese 6 mese 7 mese 11 mese 12
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